

SYNTHÈSE DU DÉROULEMENT DU PROJET

PROJET FORUM

Strasbourg Ynov Campus — 2026

1. Comment avez-vous décomposé le projet ?

La décomposition du projet a été structurée dès la première séance de travail, en s'appuyant sur une répartition par fonctionnalité et par catégorie logique. Chaque membre de l'équipe s'est vu attribuer un périmètre cohérent du projet, de façon à garantir une indépendance maximale lors des phases de développement et à limiter les risques de conflits de code.

En amont du développement, une base commune a été établie : un code principal (main) fonctionnel, partagé via Git, a servi de point de départ stable. Chaque développeur a ensuite travaillé sur sa propre branche dédiée, permettant un développement parallèle en local sans interférence avec le travail des autres membres.

Le cycle de développement adopté s'est répété de manière itérative tout au long du projet :

- Développement des fonctionnalités sur les branches individuelles
- Vérification et tests unitaires par chaque développeur
- Réunion de synchronisation pour procéder aux merges dans la branche principale
- Validation collective avant de passer au cycle suivant

Ce processus a été répété à chaque itération jusqu'à la réunion finale de clôture du développement, garantissant une intégration progressive et maîtrisée des fonctionnalités.

2. Qui s'est occupé de quoi ?

La répartition des tâches a été pensée de manière équitable et logique entre les deux membres de l'équipe.

Hugo	Louis
FT-3 Création de topic	FT-1 Inscription
FT-4 Consulter un topic	FT-2 Connexion
FT-5 Poster un message dans un topic	FT-6 Gestion des messages et du topic
FT-8 Trier les messages	FT-7 Likes & Dislikes
FT-10 Afficher les topics par catégorie	FT-9 Pagination
FT-12 Barre de recherche	FT-11 Dashboard Admin
FTB-2 Création & gestion de profil	FTB-1 Gestion des images

3. Avez-vous utilisé une stratégie particulière pour répartir les tâches ?

La stratégie de répartition repose sur deux critères principaux : la cohérence fonctionnelle et la gestion des dépendances entre tâches.

Dans un premier temps, l'ensemble des fonctionnalités obligatoires a été classé par catégorie (gestion utilisateur, gestion du contenu, interfaces d'administration, etc.) et par degré d'interdépendance. Certaines fonctionnalités étant étroitement liées les unes aux autres — par exemple, la connexion et l'inscription, ou la gestion des messages et des topics — il a été décidé de les confier à un seul et même développeur afin d'assurer la cohérence de l'implémentation et de réduire les risques d'incompatibilités à l'intégration.

Des réunions régulières ont été planifiées tout au long du projet pour coordonner l'avancement, arbitrer les choix techniques communs et anticiper les éventuels blocages. Ces points de synchronisation ont également permis de s'assurer que les interfaces entre les différentes parties du code restaient compatibles et évolutives.

4. Avez-vous défini des priorités ?

Une hiérarchisation claire des priorités a guidé l'ensemble du développement, structurée autour de trois niveaux :

Priorité 1	Sécurité et gestion des erreurs — validation des entrées, gestion des sessions, protection des routes sensibles.
Priorité 2	Fonctionnalités de base obligatoires — socle fonctionnel stable permettant une utilisation cohérente du forum.
Priorité 3	Fonctionnalités bonus et options secondaires — ajoutées uniquement une fois la base solide et validée.

Cette approche progressive a permis d'éviter les dettes techniques précoces et de s'assurer que chaque couche de fonctionnalités reposait sur des fondations robustes. La sécurité a notamment été traitée dès le départ comme un prérequis non négociable, et non comme une couche ajoutée a posteriori.

5. Avez-vous une stratégie pour vous documenter ?

La stratégie de documentation a été adaptée aux spécificités du projet et aux ressources disponibles. La documentation officielle de Go (godoc) s'étant révélée peu pertinente dans le cadre de ce projet — dont la logique repose davantage sur l'architecture applicative que sur des subtilités du langage — l'équipe a privilégié d'autres sources.

Les principales ressources utilisées sont les suivantes :

- Les connaissances techniques acquises au cours de l'année (cours, projets précédents, bonnes pratiques apprises en formation)
- Le recours à l'intelligence artificielle (IA) pour répondre aux interrogations ponctuelles, débloquer certaines difficultés d'implémentation et obtenir des exemples de code ciblés
- La documentation en ligne des bibliothèques et frameworks utilisés, consultée au cas par cas selon les besoins

Cette approche pragmatique a permis de maintenir un bon rythme de développement tout en s'appuyant sur des sources fiables et adaptées au contexte du projet.